


График выполнения работ при осуществлении строительства и эксплуатации объекта трубопроводного транспорта федерального значения "Электроснабжение, телемеханизация, связь МН "Тихорецк-Туапсе», участок «Хадыженская-Заречье". УЗА 204-1, УЗА 211-1, УЗА 212-1, УЗА 239-1, УЗА 242-1, УЗА 243-1. Строительство"

№ п/п	Наименование работ	2022								2023	
		май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль
1	Для использования земель и земельных участков в целях складирования строительных материалов, размещения временных и вспомогательных сооружений и строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства объекта транспортной инфраструктуры трубопроводного транспорта федерального значения "Электроснабжение, телемеханизация, связь МН "Тихорецк - Туапсе», участок «Хадыженская - Заречье". УЗА 204-1, УЗА 211-1, УЗА 212-1, УЗА 239-1, УЗА 242-1, УЗА 243-1. Строительство".	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Генеральный директор
АО "Черномортранснефть"



А.В. Зленко